



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales



MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas

Disponibilidad
mecánica

Budget

Forecast

English

Spanish

	MTD	Tendencia	Ajuste tpd
Mineral	93%	=	59,849
Esteril	108%	▲	Objetivo alcanzado
Total minado		=	25,024
Total movido	100%	=	49,628
Ley Au Minado	91%	=	-
Ley Au Trituración	93%	=	-

Minuta

Click here to drill
down

Días restantes en
el mes



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales



Real Tendencia (Media móvil de 7 días)

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas


Disponibilidad mecánica

Budget

Forecast

English Spanish

Estéril



108%

Tendencia [t/día]
35,060

Proyección [t]
929,624

Fcst [t]
859,739

I.C. Proy. [%]
108 %

Ajuste [tpd]
Objetivo...

Minuta



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

Real Tendencia (Media móvil de 7 días)

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September


Todas

Disponibilidad mecánica

Budget

Forecast

Estéril



Tendencia [t/día]
35,060

Proyección [t]
929,624

Fcst [t]
859,739

I.C. Proy. [%]
108 %

Ajuste [tpd]
Objetivo...

Minuta

Minuta

Nuevo
acuerdo

Find items

Acuerdos

Días restantes en
el mes



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas

Disponibilidad mecánica

Budget

Forecast

English

Spanish

Minuta

	MTD	Tendencia	Ajuste tpd
Trituración primaria y secundaria	86%	▲	102,010
HPGR	87%	=	98,223
Stacking	85%	=	109,651
Ley Au trituración primaria y secundaria	93%	=	-
Ley Au HPGR	97%	-	-

Días restantes en el mes

1




Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

Real Tendencia (Media móvil de 7 días)

Stacking



MTD [t]
495,249

Desviación [t]
-89,488

Ajuste [tpd]
109,651

Tendencia [tpd]
17,388


Proyección [t]
512,637

Fcst [t]
604,900

I.C proyección [%]
85 %

Minuta

Disponibilidad y productividad - Terciaria



MTD Disponibilidad
67 %

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas

Disponibilidad
mecánica

Budget

Forecast

English

Spanish



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

Real Tendencia (Media móvil de 7 días)

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas

Disponibilidad mecánica

Budget


Forecast

English

Spanish

Ley Au Trituración PyS

Fcst Tendencia Real



93%


MTD Ley Trituración PyS
0.62

Cumplimiento MTD [%]
93 %

Minuta

Ley Au Mineral Minado

Fcst Tendencia Real



91%

MTD [g/t]
0.56

Cumplimiento MTD [%]
91 %

Días restantes en el mes

1

Eduardo Pérez Sangabriel | Power BI Dashboard



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September ▾

Todas ▾

Disponibilidad
mecánica

Budget

Forecast

English

Spanish

MTD

Tendencia

Onzas restantes

Minuta

Au Adsorbido

85%

=

1,734

Au E-W

84%

=

1,791

Ley de Au PLS+ILS

88%

=

Ley de Au BLS

100%

=

Días restantes en
el mes
1



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

Real Tendencia (Media móvil de 7 días)

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September


Todas

Disponibilidad mecánica

Budget

Forecast

Au Desorbido



Tendencia [oz/día]
318

Proyección [oz]
8,227

Fcst [oz]
9,700

I.C. Proyectado [%]
85 %

Oz restantes
1,791

Minuta

Días restantes en el mes
1



Planeación y Control de Producción

Tendencias y Proyecciones Mensuales

MINA

TRITURACIÓN

PLANTA ADR

September

Todas

Disponibilidad mecánica


Budget

Forecast

English

Spanish

Disponibilidad mecánica



Flota de Equipo

Flota Carguio

Flota Acarreo

Flota Carguio

Flota Perforacion

CAT395

86 %

WA900

66 %

PC800

62 %

Minuta

Eduardo Pérez Sangabriel | Power BI Dashboard

Días restantes en el mes
1